



# SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE

ENG/TECH/024

## ENREGISTREMENT

Version 00

TOGO

## Planning Qualité 2016

Date : 04/12/2015

Page 1 sur 1

Ref.	ACTIVITE	Période previsionnelle de réalisation 2016																																																Obser.								
		Janvier				Février				Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Aout				Sept				Oct				Nov				Dec												
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4									
1	Formation sur le SMQ																																																									08 Février
2	Visiter les laboratoires accrédités (FAN Milk et Clinique BIASA)																																																					15-juin				
3	Désigner un pilote pour chaque processus																																																					22-mars				
4	Réaliser une enquête de satisfaction																																																									
5	Actualisation de la politique et des objectives qualités																																																									
6	Sensibiliser tout le personnel sur la démarche qualité																																																									
7	Instaurer les bonnes pratiques en laboratoire																																																									
8	Actualisation du dossier des équipements et étalonnage de tous les équipements critiques																																																									
9	Participer aux campagnes d'inter-comparaison et l'acquisition des matériaux de référence																																																									
10	Formation des auditeurs internes																																																					20-juin				
11	Audit Interne																																																					13-juil				
12	Audit à blancs																																																					13-sept				
13	Désigner un organisme accréditeur (prise de contacte)																																																					27-oct				
14	Préparation de la documentation																																																									
15	Revue de Direction																																																					07-nov				
18	Dépôt des dossiers auprès de COFFRAC																																																					21-nov				
19	Lancer le processus d'accréditation																																																									